C-CORD

Redes de Computadores

Gonçalo Peres

Data de Início do Projeto: 3/26/2026

Incremento de Deslocamento: 1

Legenda: No caminho certo | Baixo risco | Médio risco | Alto risco | Fases

Descrição do marco	Categoria	Atribuído a	Progresso	Início	Dias
Fase 1 - Planeamento e Arquitetura			95%	3/26/2026	20
Formação de Equipas e Atribuição de Papeis	Marco	Team Manager	100%	3/26/2026	6
Configuração do Repositório GitHub e Trello	Dentro do prazo	Software Manager	100%	4/1/2026	2
Requisitos Funcionais, Diagramas e Mockups	Dentro do prazo	Account Manager	100%	4/2/2026	4
Definição da Arquitetura Cliente-Servidor	Dentro do prazo	Software Manager	100%	4/3/2026	4
Setup Inicial de API de Sockets	Dentro do prazo	Equipa de Desenvolvimento	100%	4/5/2026	3
Implementação F1, F2 e F3	Dentro do prazo	Equipa de Desenvolvimento	100%	4/7/2026	6
Elaboração do Plano de Riscos e Testes	Risco Baixo	Risk and Testing Manager	10%	4/10/2026	3
Elaboração do Relatório e Apresentação da Fase 1	Risco Baixo	Quality e Team Manager	70%	4/11/2026	3
Defesa e Entraga da Fase 1	Objetivo	Equipa de Desenvolvimento		4/14/2026	1
Fase 2 - Interação de Comandos e Persistencia			0%	4/15/2026	14
Reajuste da Equipa (3-4 alunos)	Marco	Team Manager	0%	4/15/2026	2
Implementação F4 (Messaging)	Risco Elevado	Programadores	0%	4/16/2026	5
Gestão de Estado e Persistência	Risco Elevado	Programadores	0%	4/18/2026	5
Implementação F5 (Admin Approval)	Risco Médio	Programadores	0%	4/19/2026	5
Implementação F6 (Admin Flag)	Risco Elevado	Programadores	0%	4/21/2026	4
Testes de Integração e Interface	Risco Médio	Client/Risk Manager	0%	4/24/2026	3
Revisão de Qualidade do Código	Risco Baixo	Quality Manager	0%	4/25/2026	2
Redação do Relatório Fase 2	Risco Baixo	Quality Manager	0%	4/26/2026	2
Defesa e Entrega da Fase 2	Objetivo	Equipa de Desenvolvimento	0%	4/28/2026	1
Fase 3 - Servidor Concorrente e UDP			0%	4/29/2026	21
Divisão em Grupos de 2 Alunos	Marco	Estudantes	0%	4/29/2026	2
Refatorização para Sockets Não-Bloqueantes	Risco Elevado	Estudantes	0%	4/30/2026	6
Implementação F7 (Real-Time Broadcast)	Risco Médio	Estudantes	0%	5/5/2026	4
Implementação F8	Risco Médio	Estudantes	0%	5/8/2026	5
Implementação F9	Risco Elevado	Estudantes	0%	5/11/2026	4
Implementação F10	Risco Elevado	Estudantes	0%	5/13/2026	4
Testes Finais de Concorrência e Carga do Servidor	Risco Baixo	Estudantes	0%	5/15/2026	3
Compilação Final (ZIP) e Redação do Relatório Final PDF	Risco Baixo	Estudantes	0%	5/16/2026	3
Upload para o InforEstudante	Objetivo	Estudantes	0%	5/18/2026	1
Defesa Final	Objetivo	Estudantes	0%	5/19/2026	1

Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta